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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICOFINANCEIRO



OBRA:CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ JOSEANE (PROGRAMA PROINFÂNCIA TIPO II)

LOCAL: BAIRRO VILA ALMEIDA , LOGRADOURO: RUA PROJETADA D,CIDADE: RIBEIRãO DO PINHAL.



 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Eng. Civil Geraldo Gomes Medeiros Junior                    
CREA 21.696/D PR.




Rua Paraná, 983 – Caixa Postal: 15 – Cep 86.490-000 – Fone: (43)35518300 - Fax: (43) 35518312
E-mail: - pmrpinhal@uol.com.br
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ORDEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Valor do Item (R$)

(%) Referente a obra

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  30.317,65 2,4

2.0

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 9.412,94

0,7

3.0 FUNDAÇÕES 78.020,83 6,2

4.0 SUPERESTRUTURA  64172,97 5,1

5.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 58.048,67 4,6

6.0 ESQUADRIAS  171.775,82 13,6

7.0 SISTEMAS DE COBERTURA  224.726,70 17,7

8.0

IMPERMEABILIZAÇÃO  3.610,66

0,3

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 172.692,10 13,6

10.0

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 121.627,27

9,6

11.0 PINTURA  60.862,52 4,8

12.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  18.216,88 1,4

13.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 6.934,69 0,5

14.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA  21.713,67 1,7

15.0 LOUÇAS E METAIS  34.537,15 2,7

16.0 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 1.898,82 0,1

17.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 18.095,30 1,4

18.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 88.164,27 7,0

19.0 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 724,99 0,1

20.0

INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 3.512,94

0,3

21.0 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 27.327,94 2,2

22.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 10.958,97 0,9

23.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 37.888,34 3,0

24.0

SERVIÇOS FINAIS 2.342,63 0,2

1.267.584,72 100,00
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