

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																
Município:	RIBEIRAO DO PINHAL			SAM	46	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	71	Repasso do Concedente			R\$	2.150.000,00	89,09%		
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - Casa da Mulher Paranaense			LOTE nº	1	Data	24/10/2025	Dias	70	Data	12/01/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	360	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente	R\$	263.218,41	10,91%			
Quantidade:	540,84 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	2.413.218,41	100,00%				
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30													
	Data Início		12/1/26	12/2/26	15/3/26	15/4/26	16/5/26	16/6/26	17/7/26	17/8/26	17/9/26	18/10/26	18/11/26	19/12/26													
	Data Fim		11/2/26	14/3/26	14/4/26	15/5/26	15/6/26	16/7/26	16/8/26	16/9/26	17/10/26	17/11/26	18/12/26	18/1/27													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	19,00	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,86	7,86	7,86	7,18	7,18	7,18							12	254.755,48	10,56				
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	47,01	18,89	11,68		8,17	6,48	7,76												6	20.972,75	0,87				
3	FUNDACOES	%		55,31	34,22	6,95	3,51														4	75.893,18	3,14				
4	ESTRUTURAS	%		8,20	18,40	12,24	16,06	19,66	13,48	7,34	2,97	1,04	0,30	0,31							11	497.203,81	20,60				
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		1,68	4,19	25,13	30,28	20,94	4,19	4,19	4,19	3,06	2,15								10	126.108,28	5,23				
6	COBERTURA	%						1,44	54,73	10,10	21,49	12,23									5	207.419,20	8,60				
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%				2,35			50,04	20,02	3,19	23,14	1,27								6	253.026,12	10,49				
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			1,58	3,06	3,06	6,52	5,33	8,26	32,07	28,52	9,60	2,01							10	158.956,28	6,59				
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%					0,24	5,54	5,29	30,06	22,86	11,48	24,53								7	84.190,57	3,49				
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			0,11	2,11	9,57	13,27	6,73	12,64	12,45	13,39	15,47	14,27							10	723.603,43	29,98				
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%										1,15	83,53	15,31							3	5.982,10	0,24				
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%												100,00							1	5.107,21	0,21				
TOTAIS																						2.413.218,41	100,00				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																											
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	51.903,33	95.439,22	130.806,69	126.668,87	191.530,55	229.727,23	352.537,98	234.552,88	225.409,57	234.463,07	159.094,76	117.865,79	-	-	-	-	-	-	12	2.149.999,94	89,09%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.354,39	11.684,36	16.014,30	15.507,72	23.448,54	28.124,85	43.160,23	28.715,66	27.596,25	28.704,66	19.477,53	14.429,98	-	-	-	-	-	-	12	263.218,47	10,91%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	58.257,72	107.123,58	146.820,99	142.176,59	214.979,09	257.852,08	395.698,21	263.268,54	253.005,82	263.167,73	178.572,29	132.295,77	-	-	-	-	-	-	12	2.413.218,41	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	2,41%	4,44%	6,08%	5,89%	8,91%	10,68%	16,40%	10,91%	10,48%	10,91%	7,40%	5,48%								2.413.218,41	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	2,41%	6,85%	12,94%	18,83%	27,74%	38,42%	54,82%	65,73%	76,21%	87,12%	94,52%	100,00%								OK	OK			
Resp. Técnico:		Assinatura:						Prefeito:						Assinatura:						data:							
João Vitor Siqueira Santos - CREA-PR 152855/D - ART/RRT Nº 1720255743711								DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ																			
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						24/10/2025 - sex	