



Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal

Cronograma Físico - Financeiro para Reforma da Cobertura da Escola Tancredo Neves

(43) 3551 - 8300 / (43) 3551 - 8302 / pinhalengenharia@outlook.com

		Geral		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
nº.	Serviço	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.435,20	4,97	2.435,20	100,00						
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.845,88	7,85	3.845,88	100,00						
3	COBERTURA	20.576,40	42,02	10.288,20	50,00	10.288,20	50,00				
4	FORROS	7.362,19	15,04					5.889,75	80,00	1.472,44	20,00
5	PINTURA	14.060,44	28,71							14.060,44	100,00
6	SERVIÇOS FINAIS	685,46	1,40							685,46	100,00
	Total	48.965,57	100,00	16.569,27	33,84	10.288,20	21,01	5.889,75	12,03	16.218,33	33,12
	Total Acumulado			16.569,27	33,84	26.857,48	54,85	32.747,23	66,88	48.965,57	100,00