
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) 790,34R$          100% 790,33R$        -R$              -R$                -R$                -R$                -R$                100% 790,33R$           

2 MOVIMENTO DE TERRA 3.983,29R$       100% 3.983,29R$     -R$              -R$                -R$                -R$                -R$                100% 3.983,29R$        

3 INFRA-ESTRUTURA:  FUNDAÇÕES 8.596,92R$       100% 8.596,91R$     -R$              -R$                -R$                -R$                -R$                100% 8.596,91R$        

4 SUPERESTRUTURA 14.906,47R$     -R$              100% 14.906,47R$   -R$                -R$                -R$                -R$                100% 14.906,47R$      

5 COBERTURA 20.557,54R$     -R$              -R$              100% 20.557,53R$     -R$                -R$                -R$                100% 20.557,53R$      

6 PAVIMENTAÇÃO 6.065,17R$       -R$              -R$              -R$                100% 6.065,17R$       -R$                -R$                100% 6.065,17R$        

7 PAREDES E EMPENA 9.361,95R$       -R$              100% 9.361,95R$     -R$                -R$                -R$                -R$                100% 9.361,95R$        

8 REVESTIMENTO 22.146,81R$     -R$              -R$              -R$                100% 22.146,81R$     -R$                -R$                100% 22.146,81R$      

9 ESQUADRIAS 24.549,79R$     -R$              -R$              -R$                100% 24.549,78R$     -R$                -R$                100% 24.549,78R$      

10 PINTURA 9.477,62R$       -R$              -R$              -R$                100% 9.477,61R$       -R$                -R$                100% 9.477,61R$        

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.786,39R$       -R$              50% 4.393,19R$     50% 4.393,19R$       -R$                -R$                -R$                100% 8.786,38R$        

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.992,16R$       -R$              50% 3.496,07R$     50% 3.496,07R$       -R$                -R$                -R$                100% 6.992,14R$        

13 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 115,43R$          -R$              -R$              -R$                100% 115,43R$          -R$                -R$                100% 115,43R$           

14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS, BANCADAS E METAIS 15.354,40R$     -R$              -R$              -R$                100% 15.354,40R$     -R$                -R$                100% 15.354,40R$      

15 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO 185.917,76R$   -R$              -R$              -R$                4% 7.436,71R$       44% 81.803,81R$     52% 96.677,23R$     100% 185.917,75R$    

16 SERVIÇOS FINAIS 139,58R$          -R$              -R$              -R$                -R$                -R$                100% 139,58R$          100% 139,58R$           

3,96% 13.370,53R$   9,52% 32.157,68R$   8,42% 28.446,79R$     25,21% 85.145,91R$     24,22% 81.803,81R$     28,67% 96.816,81R$     

3,96% 13.370,53R$   13,48% 45.528,21R$   21,90% 73.975,00R$     47,11% 159.120,91R$   71,33% 240.924,72R$   100,00% 337.741,53R$   337.741,64R$   
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 CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL

DATA: 12-04-2024

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ( % )

Item GRUPO DE SERVIÇO
A REALIZAR  (DIAS)

Valor

 do item

30


		2024-07-08T16:28:51-0300
	JOAO VITOR SIQUEIRA SANTOS:42117378803




