MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL - PR

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO COM BDI

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHA - PR
OBRA SUBSTITUIGAO DE 85 LUMINARIAS VSO POR LUMINARIAS TECNOLOGIA LED DE 150W - 220/127V
ENDERECO AVENIDA SILVEIRA PINTO - PERIMETRO URBANO

DT. BASE DO ORCAMENTO

22/08/2024

RESPONSAVEL TECNICO ALISSON BATELANE - ENGENHEIRO ELETRICISTA / CREA-PR 185717/D
VR. DA ETAPA C/ 30 DIAS
ITEM ETAPAS % VALOR (R$) %

1.0 PLACAS DA OBRA - TAM 2,00MX1,00M - INCLUSO INSTALAGAO 2,54% 3.300,00] 2,54%
2.0 TAXAS E EMOLUMENTOS 0,37% 486,90| 0,37%
3.0 RETIRADAS DE BRAGOS, LUM. VSO, CABOS, REATORES, RELE E CONECTORES 6,68% 8.695,00/ 6,68%
4.0 INSTALAGAO DE LUMINARIAS TECNOLOGIA LED, CABOS, CONECTORES, RELE 90,41% 117.672,62| 90,41%

FOTOELETRICOS NOVOS COM REAPLICAGAO DE BRAGOS BR-2 E PARAFUSOS

EXISTENTES

OBS.: Itens retirados deverao ser depositados no almoxarifado do Municipio

TOTAL GERAL 100,00% 130.154,52| 100,00%
TOTAL ACUMULADO 130.154,52| 100,00%

Cambé, 22 de agosto de 2024.
Alisson Batelane - Engenheiro Eletricista / CREA-PR 185717/D

ELETRICA

LTDA:38202843000143

ABTEC ENGENHARIA

DN: cn=ABTEC ENGENHARIA ELETRICA
LTDA:38202843000143, c=BR, 0=ICP-Brasil,
0ou=VIDEOCONFERENCIA,
email=ABTEC.ENGENHARIAELETRICA@GMAIL.COM
Motivo: Concordo com os termos definidos, assinando este

Local: Rua Espanha, 58 - Centro - Cambé-PR - Sala 101
Data: 2024.08.26 10:15:56 -03'00"

Assinado digitalmente por ABTEC ENGENHARIA ELETRICA
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