
CONTRATANTE
OBRA
ENDEREÇO
DT. BASE DO ORÇAMENTO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

VALOR (R$) %

1.0 PLACAS DA OBRA - TAM 2,00MX1,00M - INCLUSO INSTALAÇÃO 3.300,00 2,54% 3.300,00 2,54%
2.0 TAXAS E EMOLUMENTOS 486,90 0,37% 486,90 0,37%
3.0 RETIRADAS DE BRAÇOS, LUM. VSO, CABOS, REATORES, RELÉ E CONECTORES 8.695,00 6,68% 8.695,00 6,68%
4.0 INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TECNOLOGIA LED, CABOS, CONECTORES, RELÉ 

FOTOELÉTRICOS NOVOS COM REAPLICAÇÃO DE BRAÇOS BR-2 E PARAFUSOS 
EXISTENTES

117.672,62 90,41% 117.672,62 90,41%

OBS.: Itens retirados deverão ser depositados no almoxarifado do Município
130.154,52 100,00% 130.154,52 100,00%TOTAL GERAL

                                                                                                        22/08/2024
                                                    ALISSON BATELANE - ENGENHEIRO ELETRICISTA / CREA-PR 185717/D

ITEM ETAPAS
VR. DA ETAPA C/ 

BDI (R$) %
30 DIAS

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR
                                            CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO COM BDI

                                                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHA - PR
                          SUBSTITUIÇÃO DE 85 LUMINARIAS VSO POR LUMINÁRIAS TECNOLOGIA LED DE 150W - 220/127V

AVENIDA SILVEIRA PINTO - PERÍMETRO URBANO

OBS.: Itens retirados deverão ser depositados no almoxarifado do Município
130.154,52 100,00% 130.154,52 100,00%
130.154,52 130.154,52 100,00%

TOTAL GERAL
TOTAL ACUMULADO

Cambé, 22 de agosto de 2024.
Alisson Batelane - Engenheiro Eletricista / CREA-PR 185717/D
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