
 

                                                                                                                CNPJ/MF           79.696.804/0001-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA, AMPLIAÇÂO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES

LOCAL: RUA VEREADOR OLIMPIO VIEIRA Nº 149 - CONJUNTO FRANCISCO PROENÇA-RIBEIRÃO DO PINHAL-PR

ÁREA: 135,30 m297,24 M2 REFORMA - AMPLIAÇÃO: 464,36 M2 - TOTAL: 561,60 M2.

CEP:86.490-000 – RIBEIRÂO DO PINHAL-PR.

Orçamento 1º Mês 2º Mês 3º Mês 5º Mês 6º Mês

Código Descrição da atividade Valor Serviço % Custo % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.859,19 2,2109 100% 16.859,19     -                 -                -                 100% 16.859,19         
2 MOVIMENTO DE TERRAS 6.473,39 0,8489 100% 6.473,39       -                 -                -                 100% 6.473,39           
3 IMPERMEABILIZAÇÕES 3.124,43 0,4097 100% 3.124,43       -                 -                -                 100% 3.124,43           
4 INFRAESTRUTURA 41.351,79 5,4228 20% 8.270,36       60,00% 24.811,07      20,00% 8.270,36       -                 -                     -               100% 41.351,79         
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.914,29 1,3002 -                -                 20% 1.982,86       20% 1.982,86        60% 5.948,57            -               100% 9.914,29           
6 SUPRAESTRUTURA 48.173,89 6,3175 -                15% 7.226,08        -                20% 9.634,78        40% 19.269,56          25% 12.043,47    100% 48.173,89         
7 PAREDES E PAINEIS 40.354,46 5,2920 -                60% 24.212,68      30% 12.106,34     10% 4.035,45        -                     -               100% 40.354,46         
8 REVESTIMENTO 19.936,86 2,6145 -                -                 30% 5.981,06       -                 60% 11.962,12          10% 1.993,69      100% 19.936,86         
9 PAVIMENTAÇÃO 117.428,79 15,3995 -                -                 90% 105.685,91   10% 11.742,88      -                     -               100% 117.428,79       
10 ESQUADRIAS 8.892,06 1,1661 -                -                 -                30% 2.667,62        70% 6.224,44            -               100% 8.892,06           
11 MURETA P/ GRADIL 5.882,67 0,7714 -                -                 -                -                 60% 3.529,60            40% 2.353,07      40% 5.882,67           
12 PINTURA 42.575,43 5,5833 -                -                 -                -                 -                     100% 42.575,43    100% 42.575,43         
13 GRADIL/PORTÕES/CORRIMÃOS/EQUIPAM. 92.611,62 12,1450 -                -                 -                -                 -                     100% 92.611,62    100% 92.611,62         
14 ESTRUTURA METÁLICA 147.925,80 19,3988 -                50% 73.962,90      50% 73.962,90     -                 -                     -               100% 147.925,80       
15 COBERTURA E FORROS 141.847,68 18,6018 -                -                 -                100% 141.847,68    -                     -               100% 141.847,68       
16 VIDROS 1.083,80 0,1421 -                -                 -                -                 -                     100% 1.083,80      100% 1.083,80           
17 INSTALAÇÔES HIDRAULICAS-SANITÁRIAS 15.429,87 2,0235 -                -                 -                60% 9.257,92        40% 6.171,95            -               60% 15.429,87         
18 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 1.618,57 0,2123 -                -                 -                -                 -                     100% 1.618,57      100% 1.618,57           
19 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.064,88 0,1396 -                -                 -                -                 -                     100% 1.064,88      100% 1.064,88           

-                    
Total 100% 5,60% 34.727,37     6,50% 130.212,73    30,62% 207.989,42   25,67% 181.169,18    31,61% 53.106,24          31,61% 155.344,53  100% 762.549,47       

Total Acumulado 762.549,47        100% 5,60% 34.727,37     12,10% 164.940,10    42,72% 372.929,52   68,39% 554.098,71    74,33% 426.035,76        100,00% 709.443,23  100% 762.549,47       

Engº Civil Geraldo Gomes Medeiros Junior

CREA 21696/D Pr.

Total Ano

REFORMA COZINHA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA E SALA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
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