
nº. Serviço R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 792,50          3,54         792,50          100,00     
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 979,41          4,37         979,41          100,00     
3 ESTRUTURA 1.992,33       8,89         996,17          50,00       996,17         50,00     
4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 302,24          1,35         151,12         50,00     151,12           50,00       
5 PAREDES E PAINÉIS 1.404,00       6,26         1.404,00        100,00     
6 REVESTIMENTOS 2.945,75       13,14       2.945,75        100,00     
7 PINTURAS 1.167,83       5,21         1.167,83        100,00     
8 ESQUADRIAS 3.864,00       17,24       966,00          25,00       966,00         25,00     1.932,00        50,00       
9 RAMPAS PNE 4.111,92       18,34       2.055,96        50,00       2.055,96        50,00       

10 BANHEIRO PNE 2.540,74       11,33       1.270,37        50,00       1.270,37        50,00       
11 CALÇADA EXTERNA 2.317,79       10,34       2.317,79        100,00     

Total 22.418,51    100,00     3.734,08      16,66       2.113,29     9,43        10.927,03     48,74       5.644,12        25,18       
Total Acumulado 3.734,08      16,66       5.847,36     26,08     16.774,39     74,82       22.418,51     100,00     

Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal
Cronograma Físico - Financeiro para Reforma e Ampliação da Escola Nova Carvalho COM BDI

Localização: 
(43) 3551 - 8300 / (43) 3551 - 8302 / pinhalengenharia@outlook.com

Geral Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

Total Acumulado 3.734,08      16,66       5.847,36     26,08     16.774,39     74,82       22.418,51     100,00     


