
N.º Serviço R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 Serviços Iniciais 1.680,07R$     5,16 1.680,07R$   100
2 Demolições e Retiradas 158,47R$        0,49 79,24R$        50 79,24R$        50
3 Cobertura Refeitório 12.514,31R$   38,42 6.257,16R$   50 6.257,16R$     50
4 Bancadas 1.238,51R$     3,80 1.238,51R$     100
5 Instalações Elétricas 1.150,02R$     3,53 1.150,02R$     100
6 Piso 9.170,60R$     28,15 4.585,30R$     50 4.585,30R$     50
7 Esquadrias 1.788,96R$     5,49 1.788,96R$     100
8 Cobertura Frontal 4.874,23R$     14,96 2.437,12R$     50 2.437,12R$     50

9 TOTAL 32.575,17R$   100 1.759,31R$   5,4 6.336,39R$   19 7.495,67R$     23 3.587,14R$     11 8.811,38R$     27 4.585,30R$     14,1
10 1.759,31R$   5,4 8.095,70R$   25 15.591,36R$   47,9 19.178,50R$   58,9 27.989,87R$   85,9 32.575,17R$   100
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