
N.º Serviço R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 Serviços Iniciais 1.680,07R$     5,00 1.680,07R$   100
2 Demolições e Retiradas 886,47R$        2,64 443,24R$      50 443,24R$      50
3 Infra-estrutura 6.263,37R$     18,62 3.131,69R$   50 3.131,69R$     50
4 Impermeabilização 1.286,82R$     3,83 1.286,82R$     100
5 Alvenaria de Vedação 4.453,99R$     13,24 2.227,00R$     50 2.227,00R$     50
6 Revestimentos 6.171,78R$     18,35 3.085,89R$     50 3.085,89R$     50
7 Instalações Elétricas 1.492,27R$     4,44 746,14R$        50 746,14R$        50
8 Piso 3.970,45R$     11,81 3.970,45R$     100
9 Esquadrias 2.080,73R$     6,19 2.080,73R$     100

10 Cobertura 5.347,47R$     15,90 1.336,87R$     25 2.673,74R$     50 1.336,87R$     25

9 TOTAL 33.633,42R$   100 2.123,31R$   6,3 3.574,92R$   10,6 6.645,50R$     19,8 7.395,89R$     22 12.556,94R$   37,3 1.336,87R$     3,97
10 2.123,31R$   6,3 5.698,23R$   16,9 12.343,73R$   36,7 19.739,61R$   58,7 32.296,55R$   96 33.633,42R$   100
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