
nº. Serviço R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.671,23       1,56         1.671,23      100,00     
2 PORTÃO 2.110,92       1,97         2.110,92        100,00     
3 CALÇADA EXTERNA 23.837,18    22,21       16.686,03     70,00       7.151,15        30,00       
4 PINTURA EXTERNA 3.734,19       3,48         1.867,10        50,00       1.867,10        50,00       
5 PINTURA INTERNA 10.099,81    9,41         5.049,90     50,00     5.049,90        50,00       
6 PISO INTERNO 9.456,41       8,81         5.673,85      60,00       3.782,56     40,00     
7 ESQUADRIAS METÁLICAS 14.695,93    13,69       11.756,74     80,00       2.939,19        20,00       
8 COZINHA 3.837,46       3,58         1.534,99      40,00       1.534,99     40,00     767,49           20,00       
9 DORMITÓRIO 1.306,93       1,22         522,77          40,00       522,77         40,00     261,39           20,00       

10 CIRCULAÇÃO E HALL 4.008,83       3,74         1.603,53      40,00       1.603,53     40,00     801,77           20,00       
11 BANHEIROS 8.116,56       7,56         3.246,62      40,00       3.246,62     40,00     1.623,31        20,00       
12 ISOLAMENTO TÉRMICO 24.438,76    22,77       7.331,63        30,00       17.107,13     70,00       

Total 107.314,21  100,00     14.252,99    13,28       15.740,38   14,67     46.145,35     43,00       31.175,49     29,05       
Total Acumulado 14.252,99    13,28       29.993,37   27,95     76.138,72     70,95       107.314,21   100,00     
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