Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal

Cronograma Fisico - Financeiro para Reforma da Capela Mortuaria de Ribeirdo do Pinhal

(43) 3551 - 8300/ (43) 3551 - 8302 / pinhalengenharia@outlook.com

Geral Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
ne. Servigo RS % RS % RS % RS % RS %
1 [SERVICOS PRELIMINARES 1.671,23 1,56 1.671,23 | 100,00
2 |PORTAO 2.110,92 1,97 2.110,92 100,00
3 |CALCADA EXTERNA 23.837,18 22,21 16.686,03 70,00 7.151,15 30,00
4 |PINTURA EXTERNA 3.734,19 3,48 1.867,10 50,00 1.867,10 50,00
5 |[PINTURA INTERNA 10.099,81 9,41 5.049,90 [ 50,00 5.049,90 50,00
6 |PISO INTERNO 9.456,41 8,81 5.673,85 60,00 3.782,56 40,00
7 |ESQUADRIAS METALICAS 14.695,93 13,69 11.756,74 80,00 2.939,19 20,00
8 |COZINHA 3.837,46 3,58 1.534,99 40,00 1.534,99 40,00 767,49 20,00
9 [DORMITORIO 1.306,93 1,22 522,77 40,00 522,77 | 40,00 261,39 20,00
10 |CIRCULAGAO E HALL 4.008,83 3,74 1.603,53 40,00 1.603,53 40,00 801,77 20,00
11 [BANHEIROS 8.116,56 7,56 3.246,62 40,00 | 3.246,62 | 40,00 1.623,31 20,00
12 [ISOLAMENTO TERMICO 24.438,76 22,77 7.331,63 30,00 17.107,13 70,00
Total 107.314,21 100,00 14.252,99 13,28 15.740,38 14,67 46.145,35 43,00 31.175,49 29,05
Total Acumulado 14.252,99 13,28 | 29.993,37 27,95 76.138,72 70,95 | 107.314,21 100,00




