
nº. Serviço R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.435,20     4,97         2.435,20     100,00     

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.845,88     7,85         3.845,88     100,00     

3 COBERTURA 20.576,40  42,02       10.288,20  50,00       10.288,20  50,00       

4 FORROS 7.362,19     15,04       5.889,75     80,00       1.472,44     20,00       

5 PINTURA 14.060,44  28,71       14.060,44  100,00     

6 SERVIÇOS FINAIS 685,46        1,40         685,46        100,00     

Total 48.965,57  100,00     16.569,27  33,84       10.288,20  21,01       5.889,75     12,03       16.218,33  33,12       

Total Acumulado 16.569,27  33,84       26.857,48  54,85       32.747,23  66,88       48.965,57  100,00     
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