
10-abr-18
ítem etapa vl. etapa peso(%) mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 TOTAL (R$)

60% 40% 100%

2.522,94      1.681,96      -                -                -               -               -               -               4.204,90             

70% 30% 100%

5.327,78      2.283,33      -                -                -               -               -               -               7.611,11             

30% 50% 20% 100%

-              -               1.153,56       1.922,61       769,04          -               -               -               3.845,22             

40% 60% 100%

-              5.264,52      7.896,77       -                -               -               -               -               13.161,29           

20% 20% 60% 100%

-              2.268,44      2.268,44       6.805,33       -               -               -               -               11.342,21           

20% 40% 30% 10% 100%

-              136,11         272,22          204,16          68,05            -               -               -               680,54                

20% 30% 30% 20% 100%

-              -               5.720,09       8.580,13       8.580,13       5.720,09       -               -               28.600,44           

20% 20% 40% 20% 100%

-              -               1.252,84       1.252,84       2.505,68       1.252,84       -               -               6.264,21             

10% 30% 30% 20% 10% 100%

-              -               1.366,53       4.099,60       4.099,60       2.733,07       1.366,53       -               13.665,34           

10% 10% 30% 20% 20% 10% 100%

-              1.325,35      1.325,35       3.976,05       2.650,70       2.650,70       1.325,35       -               13.253,50           

30% 30% 30% 10% 100%

-              -               -                51,14            51,14            51,14            17,05            -               170,45                

102.799,21     100% 7.850,72      12.959,71     21.255,81      26.891,86      18.724,35     12.407,83     2.708,93       -               102.799,21

01/01100.090,28   102.799,21   
-

7.850,72      20.810,43     

13,29%

11 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 170,45            0,17%

10 INSTALAÇÕES HIDAULICAS 13.253,50       12,89%

9 INSTALAÇÕES ELETRICAS 13.665,34       

ESQUARIAS 6.264,21         

REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 28.600,44       

8 6,09%

7

5 ALVENARIA - VEDAÇÃO 11.342,21       11,03%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO

13.161,29       12,80%

3 COBERTURA 3.845,22         

27,82%

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO TRIOLÂNDIA
CRONOGRAMA 

FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

2 REFEITÓRIO 7.611,11 7,40%

1
MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - 
DEMOLIÇÕES - PROJETOS

4,09%

42.066,24      68.958,10      87.682,45     

Bruno Henrique de Oliveira Reghin

soma

Engenheiro Civil CREA-PR 129992/D

Total acumulado (R$)
-

4.204,90

3,74%

680,54            0,66%

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA


