PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL

CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO

AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO TRIOLANDIA

10-abr-18
item etapa vl. etapa |peso(%) més 1 més 2 més 3 més 4 més 5 més 6 més 7 més 8 TOTAL (R$)

AO - - o, 0, o,

4 [MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS 4.204.90| 4.00% 60% 40% 100%
DEMOLIGOES - PROJETOS 2.522,94 1.681,96 - - - - - - 4.204,90
] 709 9 1009

2 [REFEITORIO 7.611,11| 7,40% % 30% 00%
5.327,78 2.283,33 - - - - - - 7.611,11
1O/ 1O/ 1O/ 1O/

3 [COBERTURA 3.845,22 | 3,74% 0% 0% 20% 100%
- - 1.153,56 1.922,61 769,04 - - - 3.845,22
1O/ 1O/ 1O/

4 [FUNDACAO E ESTRUTURA 13.161,29 | 12,80% 40% 60% 100%
- 5.264,52 7.896,77 - - - - - 13.161,29
1O/ 1O/ 10/ 1O/

5 |ALVENARIA - VEDAGAO 11.342,21 [ 11,03% 20% 20% 50% 100%
- 2.268,44 2.268,44 6.805,33 - - - - 11.342,21
1O/ 1O/ 1O/ 1O/ 1O/

6 |IMPERMEABILIZAGAO 680,54 | 0,66% 20% 40% 0% 10% 100%
- 136,11 272,22 204,16 68,05 - - - 680,54
1O/ 1O/ 1O/ 1O/ 1O/

7 |REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 28.600,44 | 27,82% 20% 0% 0% 20% 100%
- - 5.720,09 8.580,13 8.580,13 5.720,09 - - 28.600,44

1O/ 1O/ 1O/ 1O/ 1O/

8 [ESQUARIAS 6.264,21 | 6,09% 20% 20% 40% 20% 100%
- - 1.252,84 1.252,84 2.505,68 1.252,84 - - 6.264,21

1O/ 1O/ 1O/ 1O/ 1O/ 1O/

9 [INSTALACOES ELETRICAS 13.665,34 | 13,29% 10% 0% 0% 20% 10% 100%
- - 1.366,53 4.099,60 4.099,60 2.733,07 1.366,53 - 13.665,34

1O/ 1O/ 1O/ 1O/ 1O/ 1O/ 1O/

10 |INSTALAGOES HIDAULICAS 13.253,50 | 12,89% 10% 10% 0% 20% 20% 10% 100%
- 1.325,35 1.325,35 3.976,05 2.650,70 2.650,70 1.325,35 - 13.253,50

1O/ 1O/ 1O/ 1O/ 1O/

11 |DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 170,45 | 0,17% 0% 0% 0% 10% 100%
- - - 51,14 51,14 51,14 17,05 - 170,45

soma 102.799,21 [ 100% 7.850,72 |  12.959,71 21.255,81 26.891,86 | 18.724,35 | 12.407,83 2.708,93 - 102.799,21

Total acumulado (R$) 7.850,72 | 20.810,43 42.066,24 68.958,10 | 87.682,45 | 100.090,28 | 102.799,21 01/01

Bruno Henrique de Oliveira Reghin
Engenheiro Civil CREA-PR 129992/D




