
nº. Serviço R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 756,76R$          0,34 756,76R$         100,00

2
INFRA-ESTRUTURA 
(FUNDAÇÃO)

21.191,10R$     9,64 10.595,55R$    50,00 10.595,55R$    50,00

3
SUPRA-ESTRUTURA (PILARES E 
VIGAS) 2

6.846,67R$       3,11 4.108,00R$      60,00 2.738,67R$      40,00

4
VEDAÇÃO, PINTURA E 
REVESTIMENTOS

56.555,90R$     25,73 22.622,36R$    40,00 22.622,36R$     40,00 11.311,18R$     20,00

5 PISOS 28.057,30R$     12,76 11.222,92R$     40,00 16.834,38R$     60,00

6
PORTÃO DE ENTRADA PARA O 
CORPO DE BOMBEIROS

7.023,65R$       3,19 5.618,92R$      80,00 1.404,73R$      20,00

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.333,41R$       1,52 2.666,73R$       80,00 666,68R$          20,00

8 COBERTURA 8.470,51R$       3,85 4.235,26R$       50,00 4.235,26R$       50,00

9 ESQUADRIAS 26.424,32R$     12,02 26.424,32R$     100,00

10 ALAMBRADO E ESCADA 16.110,15R$     7,33 12.888,12R$    80,00 3.222,03R$      20,00

11 FORROS 14.865,66R$     6,76 2.973,13R$      20,00 8.919,39R$       60,00 2.973,13R$       20,00

12 COBERTURA METÁLICA 30.204,97R$     13,74 9.061,49R$       30,00 21.143,48R$     70,00

Total 219.840,40R$   100,00 29.859,35R$    13,58 19.330,31R$    8,79 28.334,16R$    12,89 45.431,40R$     20,67 45.082,12R$     20,51 51.803,05R$     23,56

Total Acumulado 29.859,35R$    8,29 49.189,67R$    22,38 77.523,83R$    35,26 122.955,23R$   55,93 168.037,35R$   76,44 219.840,40R$   100,00
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