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Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal
Cronograma Fisico - Financeiro para Reforma e Ampliagao da Escola Nova Carvalho COM BDI
Localizagdo:
(43) 3551 - 8300 / (43) 3551 - 8302 / pinhalengenharia@outlook.com

Geral Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
n°. Servico R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 756,76 | 0,34 | R$ 756,76 | 100,00
INFRA-ESTRUTURA
2 (FUNDACAO) R$ 21.191,10 | 9,64 | R$ 10.59555| 50,00 | R$ 10.59555| 50,00
3 \SIII'IQZAS;EZSTRUTURA (PILARES E R$  6.846,67 | 3,11 R$ 4.108,00 [ 60,00 | R$ 2.738,67 | 40,00
VEDAGAO, PINTURA E
4 REVESTIMENTOS R$ 56.555,90 | 25,73 R$ 22.622,36 | 40,00 |R$ 22.622,36 | 40,00 [R$ 11.311,18 | 20,00
5 PISOS R$ 28.057,30 | 12,76 R$ 11.222,92 | 40,00 | R$ 16.834,38 | 60,00
PORTAO DE ENTRADA PARA O
6 CORPO DE BOMBEIROS R$ 7.023,65| 3,19 | R$ 5461892 | 80,00 | R$ 1.404,73 | 20,00
7 INSTALACOES ELETRICAS R$  3.333,41 | 1,52 R$ 2.666,73 | 80,00 |R$ 666,68 | 20,00
8 COBERTURA R$ 8.470,51 | 3,85 R$ 4.23526| 50,00 | R$ 4.23526| 50,00
9 ESQUADRIAS R$ 26.424,32 | 12,02 R$ 26.424,32 | 100,00
10 ALAMBRADO E ESCADA R$ 16.110,15| 7,33 | R$ 12.888,12 | 80,00 [ R$ 3.222,03 | 20,00
11 FORROS R$ 14.86566 | 6,76 R$ 2.973,13| 2000 [R$ 891939 | 6000 [R$ 2.973,13| 20,00
12 COBERTURA METALICA R$ 30.204,97 | 13,74 R$ 9.061,49 | 30,00 | R$ 21.143,48 | 70,00
Total R$ 219.840,40 | 100,00| R$ 29.859,35 13,58| R$ 19.330,31 8,79| R$ 28.334,16 12,89| R$ 45.431,40 20,67| R$ 45.082,12 20,51 R$ 51.803,05 23,56
Total Acumulado R$ 29.859,35 8,29 R$ 49.189,67 22,38| R$ 77.523,83 3526| R$ 122.955,23 | _5593| R$ 168.037,35 76,44| R$ 219.840,40 100,00
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