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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0327902018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
1. Serviços Iniciais  2.604,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Placa de Obra  2.604,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. Cobertura  109.252,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Troca de Telhas  109.252,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. Rampa de Acessibilidade  21.536,52 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Execução de Rampa de Acessibilidade  21.536,52 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. Demolições e Retiradas  12.368,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. Serviços de Demolições, Remoções e Retiradas  12.368,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5. Pintura  123.138,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

5.1. Serviços Gerais de Pintura  123.138,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

50,00% 50,00%

6. Pisos e Revestimentos  54.085,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

6.1. Revestimentos Cerâmicos  54.085,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

7. Instalações Hidrossanitárias  19.926,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. Tubos, Conexões e Acessórios  19.926,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

8. Granitops e Metais  18.845,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. Bancadas, Louças, Metais e Acessórios  18.845,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

9. Esquadrias  64.837,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

9.1. Esquadrias, Vidros, Elementos Vazados e Espelhos 64.837,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%

10. Instalações Elétricas  32.410,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1. Instalações de Pontos Elétricos e Refletores  32.410,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

11. Aparelhos Esportivos  4.842,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

11.1. Futsal e Vôlei  4.842,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

12. Limpeza  4.920,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
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12.1. Limpeza Final de Obra  4.920,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%
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% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 3,19% 23,31% 4,59% 0,00% 6,91% 2,13% 6,15% 5,77% 18,90% 26,97% 2,08%

Repasse: 14.723,53 107.430,77 21.177,48 - 31.870,23 9.796,94 28.328,03 26.591,80 87.134,82 124.299,14 9.599,64 

Período: Contrapartida: 249,62 1.821,39 359,04 - 540,33 166,10 480,28 450,84 1.477,28 2.107,38 162,75 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 14.973,15 109.252,16 21.536,52 - 32.410,56 9.963,05 28.808,30 27.042,64 88.612,11 126.406,51 9.762,39 
%: 3,19% 26,50% 31,09% 31,09% 38,01% 40,13% 46,28% 52,05% 70,95% 97,92% 100,00%

Repasse: 14.723,53 122.154,30 143.331,78 143.331,78 175.202,01 184.998,95 213.326,98 239.918,78 327.053,60 451.352,74 460.952,38 

Acumulado: Contrapartida: 249,62 2.071,01 2.430,05 2.430,05 2.970,38 3.136,48 3.616,76 4.067,60 5.544,88 7.652,26 7.815,01 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 14.973,15 124.225,31 145.761,83 145.761,83 178.172,39 188.135,44 216.943,74 243.986,38 332.598,49 459.005,00 468.767,39 

Local Responsável Técnico

Nome: Bruno Henrique de Oliveira Reghin
CREA/CAU: 129992/D

Data ART/RRT: 20172173266

Total:    R$ 468.767,39

sexta-feira, 20 de dezembro de 2019

Ribeirão do Pinhal/PR
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