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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
893467

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  13.740,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  13.740,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA  69.446,83 % Período: 73,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,89% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. FUNDAÇÕES/BALDRAME/PILARES/VIGAS  50.775,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. ESTRUTURA BASE PARA ALAMBRA  18.671,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ALVENARIAS  29.376,69 % Período: 0,00% 88,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,46% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  26.009,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. CERCAMENTO (MURETA PARA GRADE)  3.366,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. PISOS  45.356,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. CONTRAPISO/REVESTIMENTO CERÂMICO  45.356,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. IMPERMEABILIZAÇÕES  5.780,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. FUNDAÇÕES/3 PRIMEIRAS FIADAS DA ALVENARIA 5.780,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. FORROS  29.401,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. FORRO DE MADEIRA  20.791,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. FORRO MADEIRA BEIRAL  8.609,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. REVESITMENTOS/PINTURA  49.818,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,97% 10,03% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. PAREDES E TETOS  44.822,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2. MURETA - CERCAMENTO  4.995,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. GRANITOS  3.606,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. SOLEIRA  3.606,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. ESQUADRIAS, ESPELHOS E GRADES  61.172,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 71,25% 0,00% 28,75% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. MADEIRA/AÇO/ALUMÍNIO  43.585,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.2. ALAMBRADO PARA CERCAMENTO  17.587,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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10. COBERTURA  49.527,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1. COBERTURA PARA TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS 49.527,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  6.173,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.1. TUBOS E CONEXÕES  6.173,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12. LOUÇAS E METAIS  3.848,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.1. LOUÇAS E METAIS  3.848,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  43.604,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13.1. ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA  16.301,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13.2. CÂMARA FRIA  27.303,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14. ARREMATES FINAIS  1.097,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14.1. LIMPEZA  1.097,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 15,66% 7,72% 11,01% 7,14% 12,02% 11,46% 23,90% 11,10% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 62.816,61 30.953,15 44.161,50 28.627,04 48.222,66 45.948,24 95.856,67 44.514,13 - - - 
Período: Contrapartida: 1.699,30 837,34 1.194,64 774,41 1.304,51 1.242,98 2.593,09 1.204,19 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 64.515,91 31.790,49 45.356,14 29.401,45 49.527,17 47.191,22 98.449,76 45.718,32 - - - 

%: 15,66% 23,38% 34,39% 41,53% 53,55% 65,00% 88,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 62.816,61 93.769,76 137.931,26 166.558,30 214.780,96 260.729,20 356.585,87 401.100,00 401.100,00 401.100,00 401.100,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.699,30 2.536,64 3.731,28 4.505,69 5.810,20 7.053,18 9.646,27 10.850,46 10.850,46 10.850,46 10.850,46 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 64.515,91 96.306,40 141.662,54 171.063,99 220.591,16 267.782,38 366.232,14 411.950,46 411.950,46 411.950,46 411.950,46 

Local Responsável Técnico
Nome: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA REGHIN
CREA/CAU: PR - 129992/D

Data ART/RRT: 1720202238575

Total:    R$ 411.950,46

quinta-feira, 23 de julho de 2020

RIBEIRÃO DO PINHAL/PR
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