
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
878556

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.614,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  2.614,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  3.986,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. COBERTURA  3.986,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA  31.031,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. FUNDAÇÕES/BALDRAME/PILARES/VIGAS/LAJE 31.031,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. ALVENARIAS  17.922,34 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  17.922,34 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. PISOS  11.136,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. CONTRAPISO/REVESTIMENTO CERÂMICO  11.136,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. IMPERMEABILIZAÇÕES  3.961,59 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. FUNDAÇÕES/3 PRIMEIRAS FIADAS DA ALVENARIA 3.961,59 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. REVESITMENTOS/PINTURA  35.404,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 12,69% 70,63% 16,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. PAREDES E TETOS  35.404,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 12,69% 70,63% 16,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. GRANITOS  12.388,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. SOLEIRAS E DIVISÓRIAS  12.388,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. ESQUADRIAS E ESPELHOS  14.365,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. MADEIRA/AÇO/ALUMÍNIO  14.365,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10. COBERTURA  75.889,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,83% 72,17% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1. QUADRA/ARQUIBANCADA/BANHEIROS  75.889,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,83% 72,17% 0,00% 0,00% 0,00%

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  16.393,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.1. TUBOS E CONEXÕES  16.393,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12. LOUÇAS E METAIS  5.233,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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12.1. LOUÇAS E METAIS  5.233,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  13.019,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13.1. ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA  13.019,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14. ARREMATES FINAIS  502,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14.1. LIMPEZA  502,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 2,71% 17,29% 8,97% 1,84% 21,23% 16,63% 8,66% 22,67% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 6.032,65 38.537,90 20.000,11 4.106,28 47.303,85 37.060,23 19.304,06 50.512,06 - - - 
Período: Contrapartida: 568,22 3.629,91 1.883,82 386,77 4.455,58 3.490,72 1.818,26 4.757,76 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 6.600,87 42.167,81 21.883,93 4.493,05 51.759,43 40.550,95 21.122,32 55.269,82 - - - 

%: 2,71% 20,00% 28,97% 30,82% 52,04% 68,67% 77,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 6.032,65 44.570,55 64.570,66 68.676,94 115.980,79 153.041,02 172.345,08 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida: 568,22 4.198,13 6.081,95 6.468,72 10.924,30 14.415,02 16.233,28 20.991,04 20.991,04 20.991,04 20.991,04 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 6.600,87 48.768,68 70.652,61 75.145,66 126.905,09 167.456,04 188.578,36 243.848,18 243.848,18 243.848,18 243.848,18 

Local Responsável Técnico
Nome: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA REGHIN
CREA/CAU: PR - 129992/D

Data ART/RRT: 1720201803449
quarta-feira, 24 de junho de 2020

RIBEIRÃO DO PINHAL/PR

Total:    R$ 243.848,18
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