
% R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.185,84 100,00% 1.185,84 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1.185,84

2 MOVIMENTO DE TERRAS 1.035,89 100,00% 1.035,89 0,00 0,00 0,00 100,00% 1.035,89

3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 3.455,36 100,00% 3.455,36 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.455,36

4 SUPRAESTRUTURA 9.709,08 30,00% 2.912,72 50,00% 4.854,54 20,00% 1.941,81 0,00 0,00% 9.709,08

5 COBERTURA 88.780,14 0,00 0,00% 0,00 100,00% 88.780,14 0,00 100,00% 88.780,14

6 REVESTIMENTOS PISO E PAREDES 91.152,51 0,00 30,00% 27.345,75 70,00% 63.806,75 0,00 100,00% 91.152,51

7 PINTURA 50.771,69 0,00% 0,00 0,00 70,00% 35.540,18 30,00% 15.231,50 100,00% 50.771,69

8 HIDRAULICO 17.390,91 0,00% 0,00 0,00% 0,00 20,00% 3.478,18 80,00% 13.912,72 0,00% 17.390,91

9 PAREDES E PAINEIS 16.260,39 0,00% 0,00 100,00% 16.260,39 0,00 100,00% 0,00% 16.260,39

10 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 197.119,55 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 98.559,77 50,00% 98.559,77 0,00% 197.119,55

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.058,63 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 100,00% 9.058,63 0,00% 9.058,63

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.711,34 0,00% 0,00 0,00% 0,00 20,00% 342,26 80,00% 1.369,07 0,00% 1.711,34

487.631,32 1,76% 8.589,81 9,94% 48.460,68 59,97% 292.449,09 28,33% 138.131,69 30,09% 487.631,32

         ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR

 CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO

A REALIZAR  (DIAS)

CRONOGRAMA FISICO ( % )

ACUMULADO

MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL

DATA: 30-06-2022

30 12090

OBJETO:  REFORMA DO CAMPO ESPORTIVO

Item Valor

 do item

GRUPO DE SERVIÇO

Total

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR

60
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