



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA CENTRO PROCESSAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR
Tel.: (43) 3551 - 8300 / (43) 3551 - 8303
e-mail: pinhalengenharia@outlook.com
Rua Paraná, 983 - Centro

REF.: SINAPI - 04-2023 - SEM DESONERAÇÃO

BDI=21,07%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DD		60 DD	
		%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	1.361,70		
2	COBERTURA METÁLICA	50%	35.102,90	50%	35.102,90
3	FORRO			100%	18.744,04
4	LIMPEZA FINAL			100%	2.358,85
SUBTOTAL		39,35%	36.464,60	60,65%	56.205,79
ACUMULADO		39,35%	36.464,60	100,00%	92.670,39