



Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal - Paraná

Orçamento Discriminado - Reforma Rodoviária

Localização: Major João Frutuoso de Mello Coelho

Cronograma Físico Financeiro

N.º	Serviço			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	banheiros	R\$ 27.705,44	23,04	R\$ 6.926,36	25	R\$ 6.926,36	25	R\$ 13.852,72	50						
2	calçada 1	R\$ 3.184,76	2,65							R\$ 1.592,38	50	R\$ 1.592,38	50		
3	cobertura	R\$ 55.612,82	46,24	R\$ 27.806,41	50	R\$ 27.806,41	50								
4	quiosque	R\$ 151,63	0,13			R\$ 151,63	100								
5	pintura geral	R\$ 20.560,69	17,10							R\$ 5.140,17	25	R\$ 5.140,17	25	R\$ 10.280,34	50
6	toldo	R\$ 4.938,54	4,11											R\$ 4.938,54	100
7	revisões e reparos	R\$ 7.301,76	6,07					R\$ 3.650,88	50	R\$ 3.650,88	50				
8	cobertura táxi	R\$ 814,44	0,68			R\$ 814,44	100								
	TOTAL	R\$ 120.270,08	100	R\$ 34.732,77	29	R\$ 35.698,84	30	R\$ 17.503,60	15	R\$ 10.383,43	9	R\$ 6.732,55	5,6	R\$ 15.218,88	13
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 34.732,77	29	R\$ 70.431,61	59	R\$ 87.935,21	73	R\$ 98.318,64	82	R\$ 105.051,20	87	R\$ 120.270,08	100

Eng.º Bruno Henrique de Oliveira Reghin

CREA: PR - 129992/D