

		Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal Cronograma Físico - Financeiro para Reforma da Capela Mortuária de Ribeirão do Pinhal (43) 3551 - 8300 / (43) 3551 - 8302 / pinhalengenharia@outlook.com									
		Geral		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.671,23	1,56	1.671,23	100,00						
2	PORTÃO	2.110,92	1,97							2.110,92	100,00
3	CALÇADA EXTERNA	23.837,18	22,21					16.686,03	70,00	7.151,15	30,00
4	PINTURA EXTERNA	3.734,19	3,48					1.867,10	50,00	1.867,10	50,00
5	PINTURA INTERNA	10.099,81	9,41			5.049,90	50,00	5.049,90	50,00		
6	PISO INTERNO	9.456,41	8,81	5.673,85	60,00	3.782,56	40,00				
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	14.695,93	13,69					11.756,74	80,00	2.939,19	20,00
8	COZINHA	3.837,46	3,58	1.534,99	40,00	1.534,99	40,00	767,49	20,00		
9	DORMITÓRIO	1.306,93	1,22	522,77	40,00	522,77	40,00	261,39	20,00		
10	CIRCULAÇÃO E HALL	4.008,83	3,74	1.603,53	40,00	1.603,53	40,00	801,77	20,00		
11	BANHEIROS	8.116,56	7,56	3.246,62	40,00	3.246,62	40,00	1.623,31	20,00		
12	ISOLAMENTO TÉRMICO	24.438,76	22,77					7.331,63	30,00	17.107,13	70,00
	Total	107.314,21	100,00	14.252,99	13,28	15.740,38	14,67	46.145,35	43,00	31.175,49	29,05
	Total Acumulado			14.252,99	13,28	29.993,37	27,95	76.138,72	70,95	107.314,21	100,00