

		Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal Cronograma Global para Recapeamento de Diversas Ruas no Município de Ribeirão do Pinhal - PR Localização: Centro (43) 3551 - 8300 / (43) 3551 - 8302 / pinhalengenharia@outlook.com															
		Geral		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.383,91	6,90	22.383,91	100,00												
2	REVESTIMENTO	264.799,11	81,61	26.479,91	10,00	26.479,91	10,00	26.479,91	10,00	26.479,91	10,00	66.199,78	25,00	26.479,91	10,00	66.199,78	25,00
3	ACESSIBILIDADE	19.493,44	6,01	4.873,36	25,00	4.873,36	25,00	4.873,36	25,00	4.873,36	25,00						
4	SINALIZAÇÃO	14.717,39	4,54											7.358,70	50,00	7.358,70	50,00
5	CONTROLE TECNOLÓGICO	3.094,29	0,95	309,43	10	309,43	10	309,43	10	309,43	10	773,57	25	309,43	10	773,57	25
	Total	324.488,14	100,00	54.046,61	16,66	31.662,70	9,76	31.662,70	9,76	31.662,70	9,76	66.973,35	20,64	34.148,04	10,52	74.332,04	22,91
	Total Acumulado			54.046,61	16,66	85.709,31	26,41	117.372,01	36,17	149.034,71	45,93	216.008,06	66,57	250.156,10	77,09	324.488,14	100,00

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA REGHIN
 ENGº. CIVIL - CREA: PR - 129992/D