- ESTADO DO PARANA -

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL

CRONOGRAMA
PROJETO|REFORMA ESCOLA DR MARCELINO NOGUEIRA
LOCAL: AVENIDA SILVEIRA PINTO S/N
MACRO DESCRIGAO DO SERVICO 1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 5° BIMESTRE 6° BIMESTRE
! BLOCO A RS 333.750,58 | R$ 333.750,58
2 BLOCO B RS 207.254,17
3 BLOCO C RS 391.933,12
4 INTERNOS RS 79.531,59
5 EXTERNOS RS 322.935,79

TOTAL NO MES (RS)

RS 333.750,58

RS 333.750,58

RS 207.254,17

RS 391.933,12

RS 79.531,59

RS 322.935,79

PERCENTUAL NO MES

(%) 20,00% 20,00% 12,42% 23,48% 4,76% 19,35%
ACUMULADO NO MES
(RS) 333.750,58 667.501,15 874.755,32| 1.266.688,44| 1.346.220,03| 1.669.155,82
PERCENTUAL
ACUMULADO NO MES
(%) 20,00% 39,99% 52,41% 75,89% 80,65% 100,00%
ASSINATURAS:
RS 1.669.155,82
~ Assinado de forma digital por
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