
PROJETO 

:

LOCAL:

MACRO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 5° BIMESTRE 6° BIMESTRE

1 BLOCO A  R$  333.750,58  R$  333.750,58 
2 BLOCO B  R$  207.254,17 
3 BLOCO C  R$  391.933,12 
4 INTERNOS  R$    79.531,59 
5 EXTERNOS  R$  322.935,79 

TOTAL NO MÊS (R$)  R$  333.750,58  R$  333.750,58  R$  207.254,17  R$  391.933,12  R$    79.531,59  R$  322.935,79 

PERCENTUAL NO MÊS 

(%) 20,00% 20,00% 12,42% 23,48% 4,76% 19,35%
ACUMULADO NO MÊS 

(R$) 333.750,58 667.501,15 874.755,32 1.266.688,44 1.346.220,03 1.669.155,82

PERCENTUAL 

ACUMULADO NO MÊS 

(%) 20,00% 39,99% 52,41% 75,89% 80,65% 100,00%
ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

- ESTADO DO PARANÁ -

CRONOGRAMA
REFORMA ESCOLA DR MARCELINO NOGUEIRA

AVENIDA SILVEIRA PINTO S/N

 R$                                                                                                                                                        1.669.155,82 

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS

ENGº CIVIL - CREA 152.855-D/PR
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