CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
OBJETO: CAMPO DE GRAMA SINTETICA (FUTEBOL SOCIETY)
DATA: 18-06-2024

-
TORENRAO DO PN

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ( % )

Macro _ _ _ A REALIZAR (MESES)A _ _
GRUPO DE SERVICO Valor 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES 62 MES ACUMULADO
ftens dos macro-itens % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.091,40 100%| R$ 1.091,39 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100%| R$ 1.091,39
2 SANITARIOS - MASCULINO E FEMININO R$ 44.751,96 100%| R$ 44.751,96 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100%| R$ 44.751,96
3 CAMPO DE GRAMA SINTETICA R$ 532.735,56 R$ - 20%| R$ 106.547,11 20%| R$ 106.547,11 20%| R$ 106.547,11 20%| R$ 106.547,11 20%| R$ 106.547,11 [ 100%| R$ 532.735,55
4 MOBILIARIO URBANO E PAISAGISMO R$ 45.442,28 R$ - R$ - R$ - R$ - 50%| R$ 22.721,13 50%( R$ 22.721,13 | 100%| R$ 45.442,26
5 SERVICOS FINAIS R$ 648,94 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100%| R$ 648,93 | 100%| R$ 648,93
EXECUTADO | 7,34% | R$ 45.843,35 | 17,06% | R$ 106.547,11 | 17,06% | R$ 106.547,11 | 17,06% | R$ 106.547,11 | 20,69% | R$ 129.268,24 20,80% | R$ 129.917,17
ACUMULADO | 7,34% | R$ 45.843,35 | 24,40% | R$ 152.390,46 | 41,45% | R$ 258.937,57 | 58,51% | R$ 365.484,68 | 79,20% | R$ 494.752,92 | 100,00% | R$ 624.670,13 R$ 624.670,13
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