
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.091,40R$          100% 1.091,39R$      -R$               -R$                -R$                -R$                -R$                100% 1.091,39R$           

2 SANITÁRIOS - MASCULINO E FEMININO 44.751,96R$        100% 44.751,96R$    -R$               -R$                -R$                -R$                -R$                100% 44.751,96R$         

3 CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA 532.735,56R$      -R$               20% 106.547,11R$   20% 106.547,11R$   20% 106.547,11R$   20% 106.547,11R$   20% 106.547,11R$   100% 532.735,55R$       

4 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO 45.442,28R$        -R$               -R$               -R$                -R$                50% 22.721,13R$     50% 22.721,13R$     100% 45.442,26R$         

5 SERVIÇOS FINAIS 648,94R$             -R$               -R$               -R$                -R$                -R$                100% 648,93R$          100% 648,93R$              

7,34% 45.843,35R$    17,06% 106.547,11R$   17,06% 106.547,11R$   17,06% 106.547,11R$   20,69% 129.268,24R$   20,80% 129.917,17R$   

7,34% 45.843,35R$    24,40% 152.390,46R$   41,45% 258.937,57R$   58,51% 365.484,68R$   79,20% 494.752,92R$   100,00% 624.670,13R$   624.670,13R$       

EXECUTADO

ACUMULADO
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 CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO 
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OBJETO: CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA (FUTEBOL SOCIETY)

DATA: 18-06-2024
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