PREFEITURA DE

RIBEIRAO DO PINHAL

ESTADO DO PARAMNA

CNPJ/MF

79.696.804/0001-42

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA, AMPLIAGAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES

LOCAL: RUA VEREADOR OLIMPIO VIEIRA N° 149 - CONJUNTO FRANCISCO PROENCA-RIBEIRAO DO PINHAL-PR
AREA: 197,24 M2 REFORMA - AMPLIAGAQ: 464,36 M2 - TOTAL: 561,60 M2.
CEP:86.490-000 — RIBEIRAO DO PINHAL-PR.

REFORMA COZINHA E AMPLIACAO DE QUADRA E SALA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Orgamento 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més Total Ano

Cédigo Descri¢éo da atividade Valor Servico  |% Custo % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1 SERVIGCOS PRELIMINARES 16.859,19 2,2109] 100% 16.859,19 - - - 100% 16.859,19
2 MOVIMENTO DE TERRAS 6.473,39 0,8489] 100% 6.473,39 - - - 100% 6.473,39
3 IMPERMEABILIZAGOES 3.124,43 0,4097| 100% 3.124,43 - - - 100% 3.124,43
4 INFRAESTRUTURA 41.351,79 5,4228] 20% 8.270,36 | 60,00% 24.811,07 | 20,00% 8.270,36 - - - 100% 41.351,79
5 INSTALACOES ELETRICAS 9.914,29 1,3002 - - 20% 1.982,86 20% 1.982,86 60% 5.948,57 - 100% 9.914,29
6 SUPRAESTRUTURA 48.173,89 6,3175 - 15% 7.226,08 - 20% 9.634,78 40% 19.269,56 25% 12.043,47 100% 48.173,89
7 PAREDES E PAINEIS 40.354,46 5,2920 - 60% 24.212,68 30% 12.106,34 10% 4.035,45 - - 100% 40.354,46
8 REVESTIMENTO 19.936,86 2,6145 - - 30% 5.981,06 - 60% 11.962,12 10% 1.993,69 100% 19.936,86
9 PAVIMENTAGAO 117.428,79 15,3995 - - 90% 105.685,91 10% 11.742,88 - - 100% 117.428,79
10 ESQUADRIAS 8.892,06 1,1661 - - - 30% 2.667,62 70% 6.224,44 - 100% 8.892,06
11 MURETA P/ GRADIL 5.882,67 0,7714 - - - - 60% 3.529,60 40% 2.353,07 40% 5.882,67
12 PINTURA 42.575,43 5,5833 - - - - - 100% 42.575,43 100% 42.575,43
13 GRADIL/PORTOES/CORRIMAOS/EQUIPAM. 92.611,62 12,1450 - - - - - 100% 92.611,62 100% 92.611,62
14 ESTRUTURA METALICA 147.925,80 19,3988 - 50% 73.962,90 50% 73.962,90 - - - 100% 147.925,80
15 COBERTURA E FORROS 141.847,68 18,6018 - - - 100% 141.847,68 - - 100% 141.847,68
16 VIDROS 1.083,80 0,1421 - - - - - 100% 1.083,80 | 100% 1.083,80
17 INSTALAGOES HIDRAULICAS-SANITARIAS 15.429,87 2,0235 - - - 60% 9.257,92 40% 6.171,95 - 60% 15.429,87
18 PREVENGAO DE INCENDIO 1.618,57 0,2123 - - - - - 100% 1.618,57 100% 1.618,57
19 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.064,88 0,1396 - - - - - 100% 1.064,88 | 100% 1.064,88
Total 100%] 5,60% 34.727,37 6,50%| 130.212,73 ] 30,62%]| 207.989,42 | 25,67%| 181.169,18 | 31,61% 53.106,24 31,61%] 155.344,53 1 100% 762.549,47
Total Acumulado 762.549,47 100%| 5.60%| 34.72737 | 12,10%]| 164.940,10 | 42,729%| 372.92952 | 68,39%| 554.098,71 | 74,33% 426.035,76 |  100,00%| 709.44323 | 100% 762.549,47

A 1 gl por GERALDO.
(GOMES MEDEROS JUNIOR 45965869991

GERALDO GOMES MEDEIROS
JUNIOR:45989869991

EngP Civil Geraldo Gomes Medeiros Junior
CREA 21696/D Pr.
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