Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal
Cronograma Fisico - Financeiro para Reforma e Ampliagdo da Escola Nova Carvalho COM BDI
Localizagdo:
(43) 3551 - 8300/ (43) 3551 - 8302 / pinhalengenharia@outlook.com

1 [SERVICOS PRELIMINARES 792,50 3,54 792,50 | 100,00
2 |DEMOLICBES E RETIRADAS 979,41 4,37 979,41 | 100,00

3 [ESTRUTURA 1.992,33 8,89 996,17 50,00 996,17 | 50,00

4 [INSTALACOES HIDRAULICAS 302,24 1,35 151,12 | 50,00 151,12 50,00

5 |PAREDES E PAINEIS 1.404,00 6,26 1.404,00 | 100,00

6 |REVESTIMENTOS 2.945,75 13,14 2.945,75 | 100,00

7 |PINTURAS 1.167,83 5,21 1.167,83 | 100,00

8 |ESQUADRIAS 3.864,00 17,24 966,00 25,00 966,00 | 25,00 1.932,00 50,00

9 [RAMPAS PNE 4.111,92 18,34 2.055,96 50,00 2.055,96 50,00
10 |BANHEIRO PNE 2.540,74 11,33 1.270,37 50,00 1.270,37 50,00
11 |CALCADA EXTERNA 2.317,79 10,34 2.317,79 | 100,00




