Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal - Parana

Cronograma Fisico - Financeiro - Reforma Creche Triolandia

Localizacdo: Distrito Triolandia

Cronograma Fisico Financeiro

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
N.2 Servico RS % RS % RS % RS % RS %
1 Servigos Iniciais RS 1.680,07 4,54 RS 1.680,07 | 100
2 Demoli¢Bes e Retiradas RS 900,70 2,43 RS 450,35| 50 | RS  450,35| 50
3 Forro RS 18.285,29 49,42 RS 9.142,65| 50 | RS 9.142,65| 50
4 Cobertura RS 16.132,65 43,60 RS 8.066,33 | 50 | RS 8.066,33 | 50
9 TOTAL RS 36.998,71 100( RS 2.130,42 | 5,76 | RS 9.593,00 | 25,9 | RS 17.208,97 | 46,5| RS 8.066,33 | 21,8
10 TOTAL ACUMULADO RS 2.130,42 | 5,76 | RS 11.723,42 | 31,7 | RS 28.932,39 | 78,2 | RS 36.998,71 | 100

Eng.2 Bruno Henrique de Oliveira Reghin
CREA: PR - 129992/D




