
N.º Serviço R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 Serviços Iniciais 1.680,07R$     4,54 1.680,07R$  100
2 Demolições e Retiradas 900,70R$        2,43 450,35R$      50 450,35R$        50
3 Forro 18.285,29R$  49,42 9.142,65R$     50 9.142,65R$     50
4 Cobertura 16.132,65R$  43,60 8.066,33R$     50 8.066,33R$     50

9 TOTAL 36.998,71R$  100 2.130,42R$  5,76 9.593,00R$     25,9 17.208,97R$  46,5 8.066,33R$     21,8
10 2.130,42R$  5,76 11.723,42R$  31,7 28.932,39R$  78,2 36.998,71R$  100TOTAL ACUMULADO
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