Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal - Parana
Cronograma Fisico - Financeiro - Ampliagdo Refeitério

Localizagdo: Escola Conego

Cronograma Fisico Financeiro

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
N.2 Servigo RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS %
1 Servigos Iniciais R$ 1.680,07 5,00] RS 1.680,07 | 100
2 DemoligBes e Retiradas RS 886,47 2,64| RS 44324 | 50 | RS 44324 | 50
3 Infra-estrutura R$ 6.263,37 18,62 RS$ 3.131,69 [ 50 | R$ 3.131,69 | 50
4 Impermeabilizagdo RS 1.286,82 3,83 RS 1.286,82 | 100
5 Alvenaria de Vedagio RS 4.453,99 13,24 RS 2.227,00 | 50 [ R$ 2.227,00 | 50
6 Revestimentos R$ 6.171,78 18,35 R$ 3.085,89 | 50 | R$ 3.085,89 [ 50
7 Instalagdes Elétricas RS 1.492,27 4,44 R$ 746,14 | 50 |R$ 746,14 | 50
8 Piso R$ 3.970,45 11,81 RS 3.970,45 | 100
9 Esquadrias R$ 2.080,73 6,19 RS 2.080,73 | 100
10  |Cobertura RS 5.347,47 15,90 RS 1.336,87 | 25 |R$ 2.673,74 [ 50 [ RS 1.336,87 | 25
9 TOTAL RS$ 33.633,42 100| RS 2.123,31 [ 6,3 [ RS 3.574,92 [ 10,6 [ RS 6.645,50 | 19,8| R$ 7.395,89 [ 22 | R$ 12.556,94 | 37,3| R$ 1.336,87 [3,97
10  |TOTAL ACUMULADO R$ 2.123,31 | 6,3 | R$ 5.698,23 | 16,9| R$ 12.343,73 | 36,7| RS 19.739,61 | 58,7 | RS 32.296,55 [ 96 [ RS 33.633,42 | 100

Eng.2 Bruno Henrique de Oliveira Reghin

CREA: PR - 129992/D




