Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal - Parana
Cronograma Fisico - Financeiro - Reforma Rodovidria
Localizagdo: Major Jodo Frutuoso de Mello Coelho

Cronograma Fisico Financeiro

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
N.2 Servigo RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS %
1 Servigos Iniciais R$ 1.680,07 5,16] RS 1.680,07 | 100
2 DemoligBes e Retiradas RS 158,47 0,49| RS 79,24 | 50 | RS 79,24 | 50
3 Cobertura Refeitdrio R$ 12.514,31 38,42 RS 6.257,16 | 50 | RS 6.257,16 | 50
4 Bancadas R$ 1.238,51 3,80 RS 1.238,51 | 100
5 Instalag®es Elétricas RS 1.150,02 3,53 RS 1.150,02 | 100
6 Piso R$ 9.170,60 28,15 RS 4.585,30 | 50| RS 4.58530| 50
7 Esquadrias RS 1.788,96 5,49 RS 1.788,96 | 100
8 Cobertura Frontal RS 4.874,23 14,96 RS 2.437,12| 50 [RS 2.437,12| 50
9 TOTAL RS$ 32.575,17 100| RS 1.759,31 | 5,4 | R$ 6.336,39 | 19 | R$ 7.495,67 | 23 | RS 3.587,14 | 11 [RS 8.811,38 | 27 | RS 4.585,30 | 14,1
10  |TOTAL ACUMULADO R$ 1.759,31 | 5,4 [ RS 8.095,70 | 25 [ RS 15.591,36 | 47,9 | R$ 19.178,50 | 58,9 | R$ 27.989,87 [ 85,9 RS 32.575,17 | 100

Eng.2 Bruno Henrique de Oliveira Reghin
CREA: PR - 129992/D




