
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) 41.849,99R$       100% 41.849,98R$    -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                -R$                  -R$               -R$               41.849,98R$         

2 SANITÁRIOS - MASCULINO E FEMININO 76.200,75R$       -R$              -R$               50% 38.100,37R$     50% 38.100,37R$     -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                -R$                  -R$               -R$               76.200,74R$         

3 ARQUIBANCADAS E ARRIMO 464.372,09R$     50% 232.186,04R$  50% 232.186,04R$  -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                -R$                  -R$               -R$               464.372,08R$       

4 CENTRO ESPORTIVO 839.029,45R$     -R$              -R$               10% 83.902,94R$     10% 83.902,94R$     10% 83.902,94R$     10% 83.902,94R$    10% 83.902,94R$    10% 83.902,94R$    10% 83.902,94R$     10% 83.902,94R$       10% 83.902,94R$    10% 83.902,94R$    839.029,40R$       

5 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO 317.452,17R$     -R$              -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                -R$                  50% 158.726,08R$  50% 158.726,08R$  317.452,16R$       

6 SERVIÇOS FINAIS 2.849,63R$         -R$              -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                -R$                  -R$               100% 2.849,63R$      2.849,63R$           

15,73% 274.036,02R$  13,33% 232.186,04R$  7,00% 122.003,31R$   7,00% 122.003,31R$   4,82% 83.902,94R$     4,82% 83.902,94R$    4,82% 83.902,94R$    4,82% 83.902,94R$    4,82% 83.902,94R$     4,82% 83.902,94R$       13,93% 242.629,02R$  14,09% 245.478,65R$  

15,73% 274.036,02R$  29,06% 232.186,04R$  36,07% 122.003,31R$   43,07% 122.003,31R$   47,89% 83.902,94R$     52,71% 83.902,94R$    57,52% 83.902,94R$   62,34% 83.902,94R$    67,16% 83.902,94R$     71,98% 83.902,94R$       85,91% 242.629,02R$  100,00% 245.478,65R$  1.741.754,09R$   
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