Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal

Cronograma Fisico - Financeiro para Reforma da Cobertura da Escola Tancredo Neves

(43) 3551 - 8300/ (43) 3551 - 8302 / pinhalengenharia@outlook.com

1 SERVICOS PRELIMINARES 2.435,20 4,97 2.435,20 100,00

2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 3.845,88 7,85 3.845,88 100,00

3 COBERTURA 20.576,40 42,02 | 10.288,20 50,00 | 10.288,20 50,00

4 FORROS 7.362,19 15,04 5.889,75 80,00 1.472,44 20,00
5 PINTURA 14.060,44 28,71 14.060,44 100,00
6 SERVICOS FINAIS 685,46 1,40 685,46 100,00




