
nº. Serviço R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1
SERVIÇOS 

PRELIMINARES
22.383,91    6,90         22.383,91    100,00    

2 REVESTIMENTO 264.799,11  81,61       26.479,91    10,00       26.479,91    10,00       26.479,91    10,00       26.479,91    10,00       66.199,78    25,00       26.479,91    10,00       66.199,78    25,00       

3 ACESSIBILIDADE 19.493,44    6,01         4.873,36       25,00       4.873,36       25,00       4.873,36       25,00       4.873,36       25,00       

4 SINALIZAÇÃO 14.717,39    4,54         7.358,70       50,00       7.358,70       50,00       

5
CONTROLE 

TECNOLÓGICO
3.094,29       0,95         309,43          10 309,43          10 309,43 10 309,43 10 773,57          25 309,43 10 773,57 25

Total 324.488,14  100,00    54.046,61    16,66       31.662,70    9,76         31.662,70    9,76         31.662,70    9,76         66.973,35    20,64       34.148,04    10,52       74.332,04    22,91       

Total Acumulado 54.046,61    16,66       85.709,31    26,41       117.372,01  36,17       149.034,71  45,93       216.008,06  66,57       250.156,10  77,09       324.488,14  100,00    

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA REGHIN

ENGº. CIVIL - CREA: PR - 129992/D

Mês 05 Mês 06 Mês 07

Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal

Cronograma Global para Recapeamento de Diversas Ruas no Município de Ribeirão do Pinhal - PR

Localização: Centro

(43) 3551 - 8300 / (43) 3551 - 8302 / pinhalengenharia@outlook.com

Geral Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04


