
nº. Serviço R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL 529.049,36  100,00    132.262,34  25,00       132.262,34  25,00     132.262,34  25,00       132.262,34  25,00       
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Total 529.049,36  100,00    132.262,34  25,00       132.262,34  25,00     132.262,34  25,00       132.262,34  25,00       

Total Acumulado 132.262,34  25,00       264.524,68  50,00     396.787,02  75,00       529.049,36  100,00    
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