
                     CRONOGRAM FÍSICO FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO C.B.U.Q., MICRORREVESTIMENTO E MEIO-FIO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR R$

% R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100 94.068,11 94.068,11

2 PAVIMENTAÇÃO COM C.B.U.Q. 50 835.930,66 50 835.930,66 1.671.861,32

3 MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO 100 142.146,46R$       142.146,46

SUBTOTAL 4,93% 94.068,11 43,81% 835.930,66 43,81% 835.930,66 7,45% 142.146,46

ACUMULADO 4,93% 94.068,11 48,74% 929.998,77 92,55% 1.765.929,43 100,00% 1.908.075,89 1.908.075,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

LOTEAMENTO SÍLVIO FRUCTUOSO DE MELLO COELHO - VILA HERMÍNIA

Tel.: (43) 3551 - 8300 / (43) 3551 - 8303

e-mail: pinhalengenharia@outlook.com

Rua Paraná, 983 - Centro

DER-PR Janeiro 2021 - SINAPI Agosto 2021 - SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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