PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL

Tel.: (43) 3551 - 8300/ (43) 3551 - 8303
e-mail: pinhalengenharia@outlook.com

Rua Parang, 983 - Centro
DER-PR Janeiro 2021 - SINAPI Agosto 2021 - SEM DESONERACAO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CRONOGRAM FISICO FINANCEIRO - PAVIMENTAGAO C.B.U.Q., MICRORREVESTIMENTO E MEIO-FIO
LOTEAMENTO SILVIO FRUCTUOSO DE MELLO COELHO - VILA HERMINIA

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS 30DD 60 DD 90 DD 120 DD VALOR RS
% RS % RS % RS % RS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 94.068,11 94.068,11
2 PAVIMENTAGAO COM C.B.U.Q. 50 835.930,66 50 835.930,66 1.671.861,32
3 MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO 100 RS  142.146,46 142.146,46,
SUBTOTAL| 4,93% 94.068,11| 43,81% 835.930,66 43,81% 835.930,66 7,45% 142.146,46
ACUMULADO| 4,93% 94.068,11| 48,74% 929.998,77 92,55% 1.765.929,43| 100,00% 1.908.075,89 1.908.075,89)




