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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL

CRONOGRAM FiSICO FINANCEIRO - PAVIMENTAGAO C.B.U.Q., MICRORREVESTIMENTO E MEIO-FIO

DISTRITO DA TRIOLANDIA
Tel.: (43) 3551 - 8300/ (43) 3551 - 8303
e-mail: pinhalengenharia@outlook.com
Rua Parand, 983 - Centro

DER-PR Janeiro 2021 - SINAPI Agosto 2021 - SEM DESONERAGAO

BDI=21,07%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS 30 DD 60 DD 90 DD 120 DD 150 DD 180 DD VALOR R$
% RS % RS % RS % RS % RS % RS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 30.591,22 30.591,22
2 TERRAPLENAGEM 100 111.899,09 111.899,09
3 BASE E SUB-BASE 100 474.717,92 474.717,92
4 PAVIMENTAGAO COM C.B.U.Q. 100 579.111,38 579.111,38
5 MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO 100 RS 23.695,91 23.695,91
6 MEIO FIO E SARJETA 100 RS  88.341,79 88.341,79
SUBTOTAL 2,34%| 30.591,22 8,55%| 111.899,09 36,28% 474.717,92 44,26% 579.111,38 1,81% 23.695,91 6,75% 88.341,79
ACUMULADO 2,34%| 30.591,22 10,89%| 142.490,31 47,17% 617.208,23 91,44%| 1.196.319,61 93,25%| 1.220.015,52| 100,00%| 1.308.357,31| 1.308.357,31




