
DER-PR Janeiro 2021 - SINAPI Agosto 2021 - SEM DESONERAÇÃO BDI=21,07%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR R$

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100 30.591,22 30.591,22
2 TERRAPLENAGEM 100 111.899,09 111.899,09
3 BASE E SUB-BASE 100 474.717,92 474.717,92
4 PAVIMENTAÇÃO COM C.B.U.Q. 100 579.111,38 579.111,38
5 MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO 100 23.695,91R$              23.695,91

6 MEIO FIO E SARJETA 100 88.341,79R$           88.341,79

SUBTOTAL 2,34% 30.591,22 8,55% 111.899,09 36,28% 474.717,92 44,26% 579.111,38 1,81% 23.695,91 6,75% 88.341,79

ACUMULADO 2,34% 30.591,22 10,89% 142.490,31 47,17% 617.208,23 91,44% 1.196.319,61 93,25% 1.220.015,52 100,00% 1.308.357,31 1.308.357,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

                     CRONOGRAM FÍSICO FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO C.B.U.Q., MICRORREVESTIMENTO E MEIO-FIO

DISTRITO DA TRIOLÂNDIA

Tel.: (43) 3551 - 8300 / (43) 3551 - 8303

e-mail: pinhalengenharia@outlook.com

Rua Paraná, 983 - Centro
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