MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
OBJETO: REFORMA DO CAMPO ESPORTIVO
DATA: 30-06-2022

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

R —
BEVRAC DO Pinia

CRONOGRAMA FISICO ( % )

A REALIZAR (DIAS)
Item GRUPO DE SERVICO Valor 30 60 90 120 ACUMULADO
doitem % RS % RS % RS % RS

1 |[SERVICOS PRELIMINARES 1.185,84 100,00% 1.185,84 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1.185,84
2 |MOVIMENTO DE TERRAS 1.035,89 100,00% 1.035,89 0,00 0,00 0,00 100,00% 1.035,89
3 DEMOLlCAO E RETIRADAS 3.455,36 100,00% 3.455,36 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.455,36
4 |SUPRAESTRUTURA 9.709,08 30,00% 2.912,72 50,00% 4.854,54 20,00% 1.941,81 0,00 0,00% 9.709,08
5 |COBERTURA 88.780,14 0,00 0,00% 0,00 100,00% 88.780,14 0,00 100,00% 88.780,14
6 |REVESTIMENTOS PISO E PAREDES 91.152,51 0,00 30,00% 27.345,75 70,00% 63.806,75 0,00 100,00% 91.152,51
7 |PINTURA 50.771,69 0,00% 0,00 0,00 70,00% 35.540,18 30,00% 15.231,50 100,00% 50.771,69
8 |HIDRAULICO 17.390,91 0,00% 0,00 0,00% 0,00 20,00% 3.478,18 80,00% 13.912,72 0,00% 17.390,91
9 |PAREDES E PAINEIS 16.260,39 0,00% 0,00 100,00% 16.260,39 0,00 100,00% 0,00% 16.260,39
10 |PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 197.119,55 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 98.559,77 50,00% 98.559,77 0,00% 197.119,55
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.058,63 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 100,00% 9.058,63 0,00% 9.058,63
12 |NSTALACOES ELETRICAS 1.711,34 0,00% 0,00 0,00% 0,00 20,00% 342,26 80,00% 1.369,07 0,00% 1.711,34

Total 487.631,32 1,76% 8.589,81 9,94% 48.460,68 59,97% | 292.449,09 28,33% | 138.131,69 30,09% 487.631,32
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