
% R$ % R$ % R$ % R$

1 Licitação 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.626,56 100,00% 4.626,56 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 4.626,56

2 MOVIMENTO DE TERRAS 221,95 100,00% 221,95 0,00 0,00 0,00 100,00% 221,96

3 INFRAESTRUTURA 23.637,50 100,00% 23.637,50 0,00 0,00 0,00 100,00% 23.637,50

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.545,91 0,00 0,00% 0,00 0,00 100,00% 9.545,91 100,00% 9.545,91

5 ALVENARIA 699,79 0,00 100,00% 699,79 0,00 0,00 100,00% 699,79

6 REVESTIMENTO 9.757,00 0,00% 0,00 100,00% 9.757,00 0,00 0,00 100,00% 9.757,00

7 PAVIMENTAÇÃO 98.886,24 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 98.886,24 0,00% 98.886,24

8 PINTURAS 33.635,46 0,00 0,00% 0,00 100,00% 100,00% 33.635,46 100,00% 33.635,46

9 GRADIL/PORTÕES/CORRIMÃOS/EQUIPAMENTOS 81.916,93 0,00 80,00% 65.533,54 0,00 20,00% 16.383,38 100,00% 81.916,93

10 ESTRUTURA METÁLICA 142.682,30 0,00% 0,00 100,00% 142.682,30 0,00 0,00 100,00% 142.682,31

11 COBERTURA 105.688,86 0,00% 0,00 0,00 100,00% 105.688,86 0,00 100,00% 105.688,86

12 PREVENÇÃO DE INCENDIO 1.248,90 0,00% 0,00 0,00 0,00 100,00% 1.248,90 100,00% 1.248,90

13 LIMPEZA DA OBRA 435,20 0,00% 0,00 0,00 0,00 100,00% 435,20 100,00% 435,20

512.982,59 5,55% 28.486,01 42,63% 218.672,63 39,88% 204.575,10 11,94% 61.248,85 100,00% 512.982,59

         ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR

OBJETO:  AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE QUADRA ESCOLA MUN. CONEGO WENCESLAU VICTOR

Item Valor

 do item

GRUPO DE SERVIÇO

Total

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR

60

 CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO

A REALIZAR  (DIAS)

CRONOGRAMA FISICO ( % )

ACUMULADO

MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL

DATA: 08-08-2022

0 12090
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